

## TRAVAUX DE REFECTION DE VOIRIES 2019

### Planning prévisionnel des travaux :

CODE	Désignation	Planning de travaux
<b>Tranches fermes</b>		
1	Rue des Halles	Juillet 2019
2	Rue du Douanier Rousseau (3 tronçons)	Septembre 2019
3	Rue Robert Tatin (1 tronçon)	Septembre 2019
4	Chemin de Romé	Septembre 2019
5	Rue Lamartine	Septembre 2019
6	Allée Georges Guynemer	Septembre 2019
7	Place du Mûrier	Juillet 2019
8	Place de la Mairie	Juillet 2019
9	Travaux divers PATA	Septembre 2019
<b>Tranches Optionnelles</b>		
10	Rue de la Chaussée aux moines	Octobre 2019
11	Rue Flandre Dunkerque	Octobre 2019
12	Rue Jean Bouin	Octobre 2019
13	Entrée transport Gautier	Septembre 2019

Les lieux prioritaires à réaliser en juillet sont : la rue des Halles, la place du Mûrier, la place de la Mairie. Pour les autres lieux où il est envisagé septembre, ils peuvent être réalisés avant en fonction des capacités de l'entreprise (idem pour les tranches optionnelles).

L'offre de candidature devra contenir un planning détaillé des temps et moments d'exécutions pour chacun des sites envisagés, afin les services communaux puissent anticiper les actions sous leur responsabilité. (cf notamment le 4.3.3.f du CCAP)