



Réfection de la couverture du Complexe Sportif 10 Rue Jean Bouin à Craon

Planning prévisionnel des travaux :

Désignation	Dates d'interventions	Nombres de compagnons
Zone 1 : Salle de tennis		
Zone 2 : Vestiaires / Stockage matériel / Local TGBT		
Zone 3 : Salle de judo		
Zone 4 : Locaux d'entretien et de stockage		
Zone 5 : Hall d'entrée / bureaux / Sanitaires / Club House		
Zone 6 : Hall d'entrée		
Zone 7 : Salle de tennis de table		
Zone 8 : Vestiaires / Stockage matériel / Chaufferie		

Le souhait de la ville de Craon est que les travaux de réfection de la couverture du complexe sportif aient lieu dans les meilleurs délais en 2021. Il est souhaité que les travaux se déroulent durant les mois de juin, juillet, septembre et octobre 2021.

L'offre de candidature devra contenir le planning prévisionnel ci-dessus détaillé avec les dates d'interventions pour chacune des zones et le nombre de compagnons à l'œuvre, afin les services communaux puissent anticiper les actions sous leur responsabilité et assurer la communication nécessaire auprès des usagers.